

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
О.Н. Мосолов
« » 2020



«УТВЕРЖДЕНО»

Протокол Управляющего совета по
реализации приоритетных проектов
(программ) при администрации Репьевского
муниципального района Воронежской
области от 29.05.2020 г. № 4

ПАСПОРТ

**муниципального проекта Репьевского муниципального района Воронежской области
«Успех каждого ребенка» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Репьевский муниципальный район)
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка (Репьевский муниципальный район)
Срок начала и окончания проекта	01.01.2020 - 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Доманова Наталья Павловна, руководитель отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района Воронежской области
Руководитель муниципального проекта	Доманова Наталья Павловна, руководитель отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района Воронежской области
Администратор муниципального проекта	Воскобойникова Оксана Сергеевна, заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района Воронежской области
Связь с муниципальными программами наименование городского округа, муниципального района	Муниципальная программа Репьевского муниципального района "Развитие образования"(2020-2028 год)

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, Процент	Основной показатель	83.9300	1/1/2019	83.9600	84.0000	85.0000	87.0000	89.0000	90.0000
1.2	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0.2120	1/1/2019	0.2120	0.2500	0.2600	0.3000	0.3400	0.3600
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0.0000	1/1/2019	0.2600	0.3630	0.6740	0.6740	0.6740	0.7780

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации										
1.4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент	Основной показатель	0	1/1/2019	0	30	30	30	30	30

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» САНПИН 2.4.4.3172-14, утвержденных от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2021	
	<p>на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД</p> <p>на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД</p>		

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее чем 3 тысяч детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2024	<p>В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 3 тыс. обучающихся Репьевского района. Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся</p>
	<p>на 31.12.2019 -0,26 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0,36 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0,67 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0,67 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0,67МЛН ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0,778 МЛН ЧЕЛ</p>		

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>В не менее чем одной организации Репьевского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материальнотехнической базе в не менее чем 1 общеобразовательной организации не менее 100 детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материальнотехнической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из образовательных организаций в отдел по образованию администрации Репьевского района.</p>
	<p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>		

4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году): в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Реализовываются программы естественнонаучной и технической направленности. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	
	<p>на 31.12.2019 - 0,212 на 31.12.2020 - 0,250 на 31.12.2021 - 0,260 на 31.12.2022 - 0,300 на 31.12.2023 - 0,340 на 31.12.2024 - 0,360</p>		

5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2024	<p>Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Репьевского района с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован (не позднее 01.03.2020) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов.</p> <p>6</p>
6	<p>Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации</p>		

6.1	<p>Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, Процент</p> <p>на 31.12.2019 - 0 на 31.12.2020 - 30 ПРОЦ на 31.12.2021 - 30 ПРОЦ на 31.12.2022 - 30 ПРОЦ на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>Осуществляется обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, реализуемыми региональным ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</p>
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности</p>		
7.1	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2020	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p>

8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Репьевском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.</p>
	<p>на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ на 31.12.2021 - 20 ПРОЦ на 31.12.2022 - 35 ПРОЦ на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>		

9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	31.12.2024	<p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>
на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ			

4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	<i>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>						0.00	
1.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1.1.1.	из федерального бюджета	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
1.1.2.	из обласного бюджета	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
1.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования	0.00	0.00	0.817	0.00	0.00	0.00	0.817
1.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата	0.00	0.00	600.817	0.00	0.00	0.00	600.817
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							

2.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	из федерального бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.	из обласного бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель учатника	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации	Ефименко Р.В.	100
2	Администратор муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

3	Участник	Абрамова А.А.	директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования Репьевского муниципального района Воронежской области «Центр дополнительного образования»		
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта				
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	100
	Участник муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского		100
	Участник муниципального проекта	Скворцова И.В.	Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Россошанская средняя общеобразовательная школа"		100
Участие обучающихся в мероприятиях детского технопарка "Кванториум"					

	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	Ефименко Р.В.
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	100
	Участник муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского района		100
	Участник муниципального проекта	Терехова Ю.Н.	инспектор отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района Воронежской области		100
Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	100
	Участник муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского района		100
	Участник муниципального проекта	Терехова Ю.Н.	инспектор отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района Воронежской области		100
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	100

	Участник муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию		100
	Участник муниципального проекта	Терехова Ю.Н.	инспектор отдела по образованию администрации		100
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	100
	Участник муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию		100
	Участник муниципального проекта	Ефимова Ольга Николаевна	инспектор отдела по образованию администрации		100
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	100
	Участник муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию		100
	Участник муниципального проекта	Терехова Ю.Н.	инспектор отдела по образованию администрации		100
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Доманова Н.П.	Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Ефименко Р.В.	100
	Участник муниципального проекта	Воскобойникова О.С.	Заместитель руководителя отдела по образованию		100
	Участник муниципального проекта	Терехова Ю.Н.	инспектор отдела по образованию администрации		100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
Успех каждого ребенка

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	1/1/2020	12/31/2021			-
1.1	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2020			МРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2021			МРП

1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	<i>Для 1020 детей в не менее чем в 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i>	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района		-
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	4/1/2020			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского района	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2021	Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района Воронежской области	Размещены извещения о проведении закупок оборудования	МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2022			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023		отчет	МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2023			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2024			МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.	<i>1,5 тыс. детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ</i>	-	31.12.2024			-
Запланировать участие в мероприятиях естественно-научной и технической направленности						
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных	МРП
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации)	-	01.10.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ	МРП
	КТ: Обеспечена организация участия в деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района		МРП

	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по обеспечению участия в деятельности детского технопарка "Кванториум"	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по обеспечению участия в деятельности детского технопарка "Кванториум"	-	01.10.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	МРП
	Мастер-классы робототехника "Лего"			Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области		МРП

	Реализация каникулярных смен профильных направлений технической направленности			Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области		МРП
4	<i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</i>	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории	-

	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	МРП
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных	МРП
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет о проведении образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья	МРП

	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	МРП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	МРП

	<p>КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)</p>	-	01.10.2021	<p>Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области</p>	<p>Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации профессиональных программ для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего муниципального опыта по реализации профессиональных программ для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	МРП
	<p>Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.06.2021	01.10.2021	<p>Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области</p>	<p>Информационное письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	

	<p>КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)</p>	-	01.11.2021	<p>Абрамова А.А. директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования Репьевского муниципального района Воронежской области «Центр дополнительного образования »</p>	<p>Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	МРП
	<p>Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.06.2021	01.11.2021	<p>Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области</p>	<p>Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных</p>	

	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Абрамова А.А. директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования Репьевского муниципального района Воронежской области «Центр дополнительного образования»	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием	МРП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных	
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации	МРП

	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2022	01.10.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ для лиц, работающих с детьми с	
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)	-	01.11.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Отчет о проведении образовательных мероприятий по	МРП
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных	
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Абрамова А.А. директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о	МРП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки	
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации	МРП
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.10.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ для лиц, работающих с детьми с	

	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации	Отчет о проведении образовательных мероприятий по организации освоения	МРП
	Проведение образовательных мероприятий по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с	
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Абрамова А.А. директор	Отчет Информационно-аналитический отчет о	МРП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки	
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.10.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации профессиональных	МРП
	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2024	01.10.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Исходящее письмо с описанием лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ для лиц, работающих с детьми с	
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Отчет о проведении образовательных мероприятий по	МРП

	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Абрамова А.А. директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки	МРП
	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки муниципальных команд по организации освоения детьми с ограниченными	
5	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет о проведении мониторинга обучения детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, реализуемыми региональным ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и	-
	Представление ежеквартальных отчетов о достижении показателя					

6.	<i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</i>	-	31.12.2020			-
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.08.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет о проведении мониторинга участия в проведении апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 3	МРП

	Участие в проведении апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 3 общеобразовательных организациях	01.01.2020	01.08.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет о проведении мониторинга участия в проведении апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	МРП
7.	<i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</i>	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также	-
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024			МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих	МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 10 % обучающихся организаций,	МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 20% обучающихся организаций,	МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 35% обучающихся организаций	МРП

	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 50% обучающихся организаций	МРП
	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся организаций	МРП
8.	<i>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</i>	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Внесены изменения в нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального	-
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.07.2021	Воскобойникова О.С. Заместитель	Отчет Аналитический отчет по освоению	МРП
	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.09.2020	01.06.2021	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме. с	МРП

9.	<i>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</i>	-	31.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2020	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с	МРП
	Доведение до муниципальных образований плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2020	01.09.2020	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по	МРП
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	МРП

	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2020	25.12.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	МРП
	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального	МРП
	Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2020	31.10.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Прочий тип документа	МРП
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2021	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла	МРП
	Доведение до муниципальных образований плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2021	01.09.2021	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по	МРП
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Доманова Н.П.	Прочий тип документа	МРП
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2020	25.12.2020	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	МРП
	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2021	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального	МРП

Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2021	31.10.2021	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Прочий тип документа	МРП
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с	МРП
Доведение до муниципальных образований плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2022	01.09.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по	МРП
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела	Прочий тип документа Информационно-	МРП
Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2022	25.12.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	МРП
КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие	МРП
Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2022	31.10.2022	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации	Прочий тип документа	МРП
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	27.02.2023	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с	МРП

	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	27.02.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по	
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)	-	31.12.2023	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о	МРП
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Терехова Ю.Н.	Прочий тип документа Информационно-	МРП
	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2023	25.12.2023	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	
	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2023	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального	МРП
	Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2023	31.10.2023	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Прочий тип документа	МРП
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с	МРП

Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2024	01.09.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по	
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)	-	31.12.2024	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию		МРП
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	МРП
Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом	01.01.2024	25.12.2024	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьевского района Воронежской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом	
КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2024	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального	МРП
Участие в федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	15.09.2024	31.10.2024	Терехова Ю.Н. инспектор отдела по образованию	Прочий тип документа	МРП

МЕТОДИКА
расчета показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Фдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	

<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ</p>							
2	<p>Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),</p>						<p>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в муниципалитете</p>
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию ТЫС ЧЕЛ</p>							
3	<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек в год</p>						<p>Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД

4	Доля детей, участвующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион", в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования						
---	---	--	--	--	--	--	--