

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Управляющего совета
по реализации приоритетных проектов (программ) при
администрации Репьевского муниципального района
от 26 февраля 2020 г. № 2
Глава администрации Репьевского
муниципального района _____ Р.В. Ефименко
«26» февраля 2020

**Паспорт
муниципальной составляющей
Репьевского муниципального района
регионального проекта
«Современная школа»**

(в редакции, утвержденной протоколом № 2 от 26.02.2020 г.)

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Современная школа»
Срок начала и окончания проекта (программы)	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Руководитель проекта	Доманова Наталья Павловна, руководитель отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Воскобойникова Оксана Сергеевна, заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района; Вайдер Ирина Игоревна, главный бухгалтер отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района. Директора общеобразовательных учреждений района

2. Содержание проекта

Цель проекта	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»								
Результат проекта	Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году.								
Показателя проекта и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Период, год							
		Базовое значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц	-	-	1	2	3	7	7	7
Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	-	-	0,502	0,668	0,764	0,857	0,923	0,973	

*N – количество общеобразовательных организаций, участвующих в проекте в 2019 году

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Ответственный исполнитель ОМС
1.	Не менее чем в 10% организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2019	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
2.	Не менее чем в 1 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,502 тыс. детей	31.12.2019	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
3.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
4.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,650 тыс. детей	31.12.2020	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
5.	Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,764 тыс. детей	31.12.2021	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
6.	Не менее чем в 37 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
7.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1 тыс. детей	31.12.2022	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
8.	Не менее чем в 88 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе	31.12.2022	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Ответственный исполнитель ОМС
	организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		
9.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1 тыс. детей	31.12.2023	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
10.	Не менее чем в 88 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>
11.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Репьевского муниципального района Воронежской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.	31.12.2024	<i>Воскобойникова О.С., заместитель руководителя отдела по образованию</i>

4.Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019	<i>Всего</i>					
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»</i>	1 573 767,00	32 118,00	0	0	1 605 885,00
	<i>Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Обновление материально-</i>	1 573 767,00	32 118,00	1 606,00	0	1 607 491,00

	<i>технической базы общеобразовательных организаций</i>					
	<i>Всего</i>	1 094 660,00	22 340,00	203,00	0	1 117 203,00
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»</i>	1 094 660,00	22 340,00		0	1 117 000,00
2020	<i>Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Обновление материально- технической базы общеобразовательных организаций»</i>			203,00		203,00

2021	<i>Всего</i>	1 104 362,00	22 538,00	205,00	0	1 127 105,00
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»</i>	1 104 362,00	22 538,00			
	<i>Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций»</i>			205,00		205,00
2022	<i>Всего</i>	4 412 352,00	90 048,00	818,00	0	4 503 218,00
	<i>Государственная программа</i>	4 412 352,00	90 048,00			

	<i>Воронежской области «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»</i>					
	<i>Муниципальная программа Репьевского муниципального района «Развитие образования» Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»</i>			818,00		818,00
2023	<i>Всего</i>	0	0	0	0	
	<i>Программа Подпрограмма Основное мероприятие</i>					
2024	<i>Всего</i>	0	0	0	0	
	<i>Программа Подпрограмма</i>					

	<i>Основное мероприятие</i>					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--