



администрации Репьевского муниципального района
Воронежской области
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от "dd" марта 2017 г. № 100-а

с. Репьевка


**О введении ФГОС для детей
с ограниченными возможностями
здоровья**

В соответствии с ч. 6 ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 14.03.2016 №220 «О реализации регионального проекта «Особенный ребенок» на территории Воронежской области», в целях организации работы по введению ФГОС начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС обучающихся с ОВЗ) в общеобразовательных учреждениях Репьевского муниципального района

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Репьевского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить состав районной рабочей группы по ведению ФГОС обучающихся с ОВЗ (Приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать планы мероприятий по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ОВЗ до 01.08.2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела
по образованию



Л.В.Шаповалова

Приложение 2

к приказу отдела по
образованию администрации
Репьевского муниципального
района

от « » 2017 г. №

Состав районной рабочей группы по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.

Шаповалова Людмила Владимировна – руководитель отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района, руководитель рабочей группы

Члены группы:

1. Воскобойникова Оксана Сергеевна, заместитель руководителя отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района,
2. Горбунова Наталья Митрофановна, методист отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района,
3. Трифанова Елена Сергеевна, специалист отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района,
4. Малыхина Елена Петровна, инспектор отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района,
5. Шафоростова Ирина Васильевна, инспектор отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района,
6. Молоканова Людмила Васильевна, директор МКОУ Истобинская СОШ, председатель Совета директоров,
7. Попова Елена Александровна, педагог-психолог МБОУ «Репьевская школа».

Приложение 1

к приказу отдела по образованию
 администрации Репьевского
 муниципального района от
 «__» _____ 2017 г. № ____

**План – график мероприятий
 по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
 ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Репьевского муниципального
 района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ				
1.1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС обучающихся с ОВЗ	В течение 2017 г.	Рабочая группа	Правовые акты отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.2.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	В течение 2017 г.	Рабочая группа, общеобразовательные учреждения	Приказы отдела по образованию администрации Репьевского муниципального района, общеобразовательных учреждений
1.3.	Приведение локальных актов общеобразовательных учреждений в соответствие с ФГОС обучающихся с ОВЗ	До 01.09.2017 г.	Общеобразовательные учреждения, осуществляющие обучение детей с ОВЗ	<ul style="list-style-type: none"> - приказ о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ - приказ о введении ФГОС обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении (ОУ) - положение о психолого-медико-педагогической службе в ОУ - индивидуальные планы обучающихся с ОВЗ - договор с родителями обучающихся с ОВЗ

				<ul style="list-style-type: none"> - устав ОУ - положение о педагогическом совете - положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся ОУ - должностные инструкции работников ОУ - режим работы ОУ - положение о промежуточной аттестации в ОУ - положение о текущем контроле в ОУ
1.4.	Сбор и анализ информации о готовности образовательных учреждений к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ	До 01.09.2017 г.	Рабочая группа	Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга
1.5.	Проведение разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	Апрель 2017 г.	Рабочая группа	Разъяснения по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.6.	Организация работы по разработке адаптивных основных образовательных программ (далее – АООП) на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ	В течение 2017 г.	Рабочая группа, общеобразовательные учреждения	Наличие АООП в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.7.	Мониторинг условий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	В течение 2017 г.	Рабочая группа	Отчет
1.8.	Сопровождение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях	В течение 2017 г.	Рабочая группа	Обеспечение сопровождения ОУ по подготовке к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.9.	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	2017 г.-2018 г.	Рабочая группа	Количество руководящих и педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
2. Организационное обеспечение				
2.1.	Создание районной рабочей группы по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	Март 2017 г.	Отдел по образованию администрации Репьевского муниципального района	Приказ о создании рабочей группы.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ				
3.1.	Проведение курсов повышения	2017-2018 годы	Отдел по образованию	Курсы повышения квалификации

	квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ		администрации Репьевского муниципального района	руководителей и педагогов ОУ по согласованию с ВИРО
3.2.	Организация взаимодействия между ресурсными центрами и общеобразовательными учреждениями по обучению детей с ОВЗ по вопросам реализации и введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	2017-2018 годы	Отдел по образованию администрации Репьевского муниципального района	Создание кадровых условий в ОУ, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ				
4.1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	В течение 2017 г.	Отдел по образованию администрации Репьевского муниципального района	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ				
5.1.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	2017-2018 годы	Отдел по образованию администрации Репьевского муниципального района	Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации АООП