

Отчет о проделанной работе по проекту «500+» в Репьевском районе за 1 полугодие 2021 г.

Участниками проекта «500+» являются 2 образовательных учреждений : МКОУ Платавская СОШ и МКОУ Истобинская СОШ.

Во всех образовательных учреждениях сформирована отдельная папка с документацией по реализации проекта, приказом утверждены составы рабочих групп под руководством кураторов. Кураторами назначены лица, исполняющие обязанности заместителя директоров по учебно-воспитательной работе.

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

Программы развития школ составлены/ доработаны в соответствии с данной методикой. Также образовательные учреждения пользуются методическими материалами на сайте ФИОКО.

Работа по заполнению информационной системы Мониторинга электронных дорожных карт ведется в соответствии с памяткой. На сегодняшний день по каждой школе проанализированы факторы, приводящие к низким образовательным результатам, актуальные для школ риски.

Загружены в систему анкеты руководителей, учителей и учащихся, верифицированы рисковые профили образовательными учреждениями.

Для видеобанка проекта отправлено видео интервью куратора проекта- заместителя директора по УВР МБОУ «Репьевская школа» .

Все члены рабочих групп по реализации проекта прослушали вебинар Сергея Владимировича Станченко по работе с электронными дорожными картами. По итогам вебинаров проведены совещания при директорах.


Всем руководителям школ-участников проекта муниципальным координатором отправлена для ознакомления и использования в работе книга «Я эффективный директор»

6 обучающих вебинаров по формированию и реализации программ развития пройдены всеми школами .

Меры среднесрочных программ исполняются школами в полном объеме и в соответствии со сроками.

Для оценки результативности принимаемых мер муниципальным координатором проводятся проверки. На сегодняшний день проанализирована деятельность и оказана методическая помощь школам. До 24 ноября проверка будет закончена. По муниципальному плану проекта до 1 декабря дорожная карта будет полностью загружена.

Исполнитель: муниципальный координатор проекта –

 Терехова Ю.Н.,
Инспектор отдела по образованию