

СОГЛАСОВАН:

Руководитель департамента образования,  
науки и молодежной политики

Воронежской области

\_\_\_\_\_ Н.В.Салогубова

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДЕН:

Протоколом Управляющего совета по  
реализации приоритетных проектов  
(программ) при администрации Репьёвского  
муниципального района Воронежской области  
от 30.06.2022 г. № 5

## П А С П О Р Т

### муниципальной составляющей проекта

Успех каждого ребенка

#### 1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка Репьёвский муниципальный район			
Краткое наименование	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Доманова Наталья Павловна	руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области		
Руководитель муниципального проекта	Доманова Наталья Павловна	руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области		
Администратор муниципального проекта	Терехова Юлия Николаевна	инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района Воронежской области		
Связь с программами	1	Муниципальная программа Репьёвского муниципального района «Развитие образования» (2020-2028 год) от 29.12.2021г. № 372		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма1. «Развитие дошкольного и общего образования». Основное мероприятие 1.4. «Региональный проект «Успех каждого ребенка»	

## 2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	9,8	01.10.2019	0	0	30	30	30	37
1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	83,93	01.01.2019	85,9	86,0	89,08	89,08	89,08	89,08

## 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2022 году

Показатели проекта	Единица измерения	Период, месяц											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	60,56	60,56	70,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	85,0	89,08	89,08	
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0	0	4,7	9,4	14,1	14,1	14,1	14,1	18,8	25,3	30	

#### 4. Результаты регионального проекта

4.1	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ТЫС.ЕД.</p> <p>на31.12.2019-0 ТЫС ЕД  на31.12.2020- 0ТЫС ЕД  на31.12.2021-0,180ТЫС ЕД  на31.12.2022- 0,240ТЫС ЕД  на31.12.2023- 0,240 ТЫС ЕД  на31.12.2024- 0,240ТЫС ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведено обновление материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываются среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе на 1 сентября.</p>
4.2	<p>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта"Билет в будущее",в которых приняли участие дети, ТЫС. ЧЕЛ.</p> <p>на31.12.2019-0,100ТЫСЧЕЛ  на31.12.2020-0,598ТЫСЧЕЛ  на31.12.2021-0,588ТЫСЧЕЛ  на31.12.2022- 0,507ТЫСЧЕЛ  на31.12.2023-0,507ТЫСЧЕЛ  на31.12.2024-0,507ТЫСЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов(сводное электронное портфолио). Система мер,включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации(с учетом опыта цикла открытых уроков«Проектория» и проекта«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб),что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов.</p>

4.3.	<p>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, ЕД.</p> <p>на 31.12.2019 – 0 ЕД  на 31.12.2020 – 0 ЕД  на 31.12.2021 – 1 ЕД  на 31.12.2022 – 1 ЕД  на 31.12.2023 – 1 ЕД  на 31.12.2024 – 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Муниципальный район принял участие в отборе на предоставление субсидий на обновление материально-технической базы (проведение ремонтных работ и закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключено соглашение с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области на предоставление субсидии из бюджета Воронежской области. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p>
4.4.	<p>Участие муниципального образования в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2019 – 1 ЕД  на 31.12.2020 – 1 ЕД  на 31.12.2021 – 1 ЕД  на 31.12.2022 – 1 ЕД  на 31.12.2023 – 1 ЕД  на 31.12.2024 – 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>Основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Воронежской области внедрены в 2018 году, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривала проведение мониторинга достижений и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей), создание муниципального опорного центра.</p>

4.5.	<p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети</p> <p>На31.12.2019- 0,000500 МЛН ЧЕЛ  На31.12.2020- 0,000500 МЛН ЧЕЛ  На31.12.2021- 0,000502 МЛН ЧЕЛ  На31.12.2022-0,000503 МЛНЧЕЛ  На31.12.2023- 0,000507 МЛНЧЕЛ  На31.12.2024- 0,000507 МЛНЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>С целью выявления и распространения лучших практик организовано ежегодное участие в конкурсном отборе лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков. Реализация мероприятий осуществляется в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта.

№п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе:							
1.1	Федеральный бюджет			1200,0				1200,0
1.2	Бюджет Воронежской области			24,5				24,5
1.3	Бюджет муниципального образования (местный бюджет)			0,2				0,2
2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (всего), в том числе:							
2.1	Федеральный бюджет			588,0				588,0
2.2	Бюджет Воронежской области			12,0				12,0
2.3	Бюджет муниципального образования (местный бюджет)			0,1				0,1

## 6. План реализации муниципального проекта

Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
	Начало	Окончание		
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
<b>Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"</b>	31.12.2018	31.12.2024		
Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2021 году		30.03.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2021 году) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		30.06.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Произведена приемка поставленных товаров		15.08.2022	Товарные накладные, акт приемки работ	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО
Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»		20.08.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах		15.09.2022	Сформирован список обучающихся по образовательным программам на новых местах	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		30.10.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2023 году		01.12.2022	Перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2023 году	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО
Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2022 году		15.12.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2021 году		30.03.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2021 году) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		30.06.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Произведена приемка поставленных товаров		15.08.2023	Товарные накладные, акт приемки работ	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО
Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»		20.08.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах		15.09.2023	Сформирован список обучающихся по образовательным программам на новых местах	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		30.10.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

<p>Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2023 году</p>		<p>01.12.2023</p>	<p>Перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2023 году</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2022 году</p>		<p>15.12.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>
<p>Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения, закупленного в 2021 году</p>		<p>30.03.2024</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест (в 2021 году) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p>		<p>30.06.2024</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>

Произведена приемка поставленных товаров		15.08.2024	Товарные накладные, акт приемки работ	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО
Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брандбука национального проекта «Образование»		20.08.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах		15.09.2024	Сформирован список обучающихся по образовательным программам на новых местах	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен мониторинг функционирования созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		30.10.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Подготовлен перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2023 году		01.12.2024	Перечень средств обучения и воспитания, оборудования для приобретения в 2023 году	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО
Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2022 году		15.12.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<b>Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"</b>	31.12.2018	31.12.2024		
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2022	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием	Доманова Н.П.Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.06.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом		01.08.2022	Промежуточный отчет о выполнении соглашения	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.		30.08.2022	Акт выполненных работ	Руководители ОО
Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.09.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2022	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Доманова Н.П.Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием"	-	01.02.2023	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием	Доманова Н.П.Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.06.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом		01.08.2023	Промежуточный отчет о выполнении соглашения	Доманова Н.П.Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.		30.08.2023	Акт выполненных работ	Руководители ОО
Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.09.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2023	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Доманова Н.П.Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием	-	01.02.2024	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием	Доманова Н.П.Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.06.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом		01.08.2024	Промежуточный отчет о выполнении соглашения	Доманова Н.П.Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ.		30.08.2024	Акт выполненных работ	Руководители ОО

Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		30.09.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2024	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Доманова Н.П. Руководитель отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<b>Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"</b>	01.01.2020	31.12.2024		
Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"		01.04.2022	Реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта</p> <p>«Билет в будущее»</p>		30.06.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта</p> <p>«Билет в будущее»</p>		30.08.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта</p> <p>«Билет в будущее»</p>		30.09.2022	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<p>Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»</p>	-	25.10.2022	Проведена информационная кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

<p>Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>
<p>Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"</p>		<p>01.04.2023</p>	<p>Реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>
<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>		<p>30.06.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>

<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта</p> <p>«Билет в будущее»</p>		30.08.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта</p> <p>«Билет в будущее»</p>		30.09.2023	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<p>Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»</p>	-	25.10.2023	Проведена информационная кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

<p>Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>
<p>Контрольная точка "Участие в реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"</p>		<p>01.04.2024</p>	<p>Реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>
<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»</p>		<p>30.06.2024</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>

<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта</p> <p>«Билет в будущее»</p>		30.08.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<p>Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта</p> <p>«Билет в будущее»</p>		30.09.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района
<p>Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»</p>	-	25.10.2024	Проведена информационная кампании по популяризации проекта "Билет в будущее»	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района

<p>Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"</p>	-	31.12.2022	<p>Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района</p>
<p><b>Результат "Участие в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"</b></p>	31.12.2018	31.12.2024		
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		30.03.2022	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>

<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.06.2022</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.08.2022</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.09.2022</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>

<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.10.2022</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.12.2022</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.03.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>

<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.06.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.08.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.09.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>

<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.10.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.12.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>
<p>Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</p>		<p>30.03.2024</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»</p>

Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.06.2024	Информационно-аналитический отчет	Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»
Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.08.2024	Информационно-аналитический отчет	Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»
Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.09.2024	Информационно-аналитический отчет	Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»

Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.10.2024	Информационно-аналитический отчет	Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»
Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		30.12.2024	Информационно-аналитический отчет	Ефимова О.Н. инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Абрамова А.А. директор МКУДО « ЦДО»
<b>Результат "Дети приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"</b>	01.01.2019	31.12.2024		

<p>Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		<p>30.03.2022</p>	<p>Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		<p>30.06.2022</p>	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"</p>		<p>30.08.2022</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>

<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		30.09.2022	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		30.10.2022	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."</p>		25.12.2022	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>

<p>Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		<p>30.03.2023</p>	<p>Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		<p>30.06.2023</p>	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"</p>		<p>30.08.2023</p>	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>

<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		30.09.2023	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		30.10.2023	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."</p>		25.12.2023	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>

Контрольная точка "Организован просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.03.2024	Просмотр открытых онлайн-уроков, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО
Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		30.06.2024	Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО
Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах просмотра открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"		30.08.2024	Информационно-аналитический отчет	Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО

<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		30.09.2024	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>		30.10.2024	<p>Информационно-аналитическая справка о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>
<p>Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении результата по количеству детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."</p>		25.12.2024	<p>Информационно-аналитический отчет</p>	<p>Терехова Ю.Н. - инспектор отдела по образованию администрации Репьёвского муниципального района, Руководители ОО</p>